

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ՝ Ք. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2016թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ԱՄԲԻՈՆԻ ՆԻՍՏՈՒՄ /ԱՐՁ. ԹԻՎ 1/

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻԶԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

2016-2017 ՈՒՍ.ՏԱՐԻ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ	ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
1.	2.	3.	4.	5.
<u>1. Կազմակերպչական աշխատանքներ</u>				
1.	Ամբիոնի 2016-2017 ուս.տարվա աշխատանքային պլանի հաստատում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի վարիչ	01.09.2016թ. - 09.09.2016թ.
2.	2016-2017 ուս.տարվա նախապատրաստում	Ամբիոնի վարիչը և անձնակազմը	Ամբիոնի վարիչը և անձնակազմը	01.09.2016թ
3.	Ամբիոնի նիստերի անցկացում	Ամբիոնի վարիչը և անձնակազմը	Ամբիոնի վարիչը և անձնակազմը	01.09.2016թ.– 12.09.2016թ
4.	Ավարտական և կուրսային աշխատանքների թեմաների և ղեկավարների հաստատում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի վարիչ	
5.	IV կուրսի ավարտական, կուրսային և III կուրսի կուրսային աշխատանքների, ուսանողների և ղեկավարների գրաֆիկի հաստատում:		Ամբիոնի գործավարը	
6.	2015-2016 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակի պարտքերի մարման արդյունքները	Ամբիոնի վարիչը և անձնակազմը	Ամբիոնի վարիչը և անձնակազմը	02.09.2016թ. - 22.09.2016թ.
7.	Եվրոպական լեզուների օրվան նվիրված միջոցառում	Ամբիոնի դասախոսները	Ամբիոնի դասախոսները	26. 09.2016թ.
8.	Առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ ստուգումների և քննությունների նախա- պատրաստում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի դասախոսները	03.10.2016թ.- 12.10.2016թ.
9.	Դասալսումների	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի վարիչ	18.11.2016թ.-

	արդյունքների քննարկում			23.12.2016թ.
10.	Գիտական զեկուցումների ընթերցում «Թարգմանչանց տոն»-ին նվիրված	Ամբիոնի դասախոսները	Ամբիոնի դասախոսները և ուսանողները	10.10.2016թ.
11.	1-ին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ ստուգումների և քննությունների նախապատրաստում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի դասախոսները	02.12.2016թ.- 25.12.2016թ.
12.	1-ին կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստում		Ամբիոնի գործավարը	
13.	Մանկավարժական պրակտիկայի նախապատրաստում		Պրակտիկայի ղեկավարները	
14.	IV կուրսի կուրսային աշխատանքների պաշտպանություն		Կուրսային աշխատանքների ղեկավարները	10.01.2017թ.- 25.01.2017թ.
15.	2016 – 2017 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի գործավարը	02.02.2017թ.- 26.02.2017թ.
16.	2015-2016 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկի քննարկում և հաստատում			
17.	IV կուրսի ավարտական և III կուրսի կուրսային աշխատանքների, ուսանողների և ղեկավարների գրաֆիկի հաստատում			
18.	Երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի դասախոսները	

19.	IV կուրսի 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների քննարկում			02.03.2017թ.- 25.03.2017թ.
20.	Մանկավարժական պրակտիկայի արդյունքների ամփոփում			
21.	Ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքը		Ավարտական աշխատանքների ղեկավարները	
22.	Գիտական զեկուցումների ընթերցում «Ազատ տեղեկատվության» և «Գրքի և հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օրվան» նվիրված	Ամբիոնի դասախոսները	Ամբիոնի դասախոսները և ուսանողները	14.03.2017թ.- 26.04.2017 թ.
23.	Ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություն	Ամբիոնի վարիչ	Ավարտական աշխատանքների ղեկավարները	01.04.2017թ.- 30.04.2017թ.
24.	Երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստում		Ամբիոնի վարիչ	
25.	Ավարտական կուրսերի 2-րդ ընթացիկ քննությունների և ընթացիկ ստուգումների արդյունքների ամփոփում			
26.	Դասալսումների արդյունքների քննարկում			
27.	Երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի գործավար	04.05.2017թ.-
28.	Ամփոփիչ քննությունների և ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն		Ամբիոնի վարիչ	
29.	Երկրորդ կիսամյակի			

	քննությունների ընթացք			31.05.2017թ.
30.	Ըստ նախատեսված ժամկետի 2016-2017ու.տարվա ուսումնական և աշխատանքային պլանների կազմում		Ամբիոնի գործավար	
31.	Ըստ նախատեսված ժամկետի 2016-2017ու.տարվա ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունների նախնական կազմում			
2. Ուսումնական աշխատանքներ				
2.1.	Դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների նախապատրաստում և անցկացում	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի գործավար	Ամբողջ տարվա ընթացքում
2.2.	Ստուգարքների ընդունում	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	Ըստ քննաշրջանի ժամանակացույցի
2.3.	Քննությունների ընդունում	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	Ըստ քննաշրջանի ժամանակացույցի
2.4.	Ակադեմիական պարտքերի ընդունում	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	Ըստ լուծարքային քննաշրջանի ժամանակացույցի
3. Մեթոդական աշխատանքներ				
3.1.	Առարկայական ծրագրերի պատրաստում դասընթացի փաթեթի ձևով և համապատասխանեցում ուսումնական պլանին	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	01.09.2016թ.- 30.09.2016թ.
3.2.	Դասախոսությունների տեքստերի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստում	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	
3.3.	Ընթացիկ քննությունների տեստերի պատրաստում	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	Ըստ քննաշրջանի գրաֆիկի
3.4.	Հարցաշարերի	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	01.09.2016թ.-

	պատրաստում տրամադրում ներին	և ուսանող-			30.09.2016թ.
3.5.	Քննական պատրաստում, քննարկում և հաստատում	տոմսերի	Ամբիոնի վարիչ	Ամբիոնի գործավար	Ըստ քննաշրջանի գրաֆիկի
4. Գիտական աշխատանքներ					
4.1.	Բուհական կազմելու մասնագիտության/	դասագրքի	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	01.11.2016թ.
4.2.	Ուսանողական հետազոտական տանքների կազմակերպում	գիտա- աշխա-	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	01.12.2016թ.- 25.12.2016թ.
4.3.	Գիտական լույս մասնագիտական գրականության մասին	հաղորդում նոր տեսած	Ամբիոնի վարիչ	Դասախոսներ	10.01.2017թ.- 31.01.2017թ.